



RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO TERRA

EXERCÍCIO DE 2005

 
O presente relatório tem como objetivo informar e subsidiar os senhores membros dos Conselhos Fiscal e Curador da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural que reunir-se-ão no dia 24 de abril de 2006, na cidade de Curitiba .

 
A seguir relatamos concisamente os PRINCIPAIS projetos executados e em execução ao longo da existência da Fundação com foco na situação atual :

PROJETO PR 12 MESES

Contrato MADEIRA
-   Concluído e sem pendências financeiras .

Contrato OLERICULTURA
-   Concluído e sem pendências financeiras .

Contratos de Assistência Social a Comunidades Pobres e Vilas Rurais
-   Concluído e sem pendências financeiras .

-  Apresentada à UGP, no último dia 06.12, proposta para a contratação de 3 Agrônomos, 7 Assistentes Sociais e 10 Técnicos Agrícolas . Valor R$ 653.150,00 . Contrato para 01 ano a ser autorizado pelo Governo do Estado . O Banco Mundial sugeriu mudanças no projeto visando adaptá-lo ao limite de apoio em valor inferior a US 100,000.00  e direcionar os trabalhos aos territórios de CANTUQUIRIGUAÇU e PARANACENTRO . Nova proposta encaminhada em abril do corrente ano . Aguardamos posicionamento do Banco para posterior autorização do Governo do Estado.

-    SITUAÇÃO ATUAL : projeto não apoiado .

Fundo Competitivo
· Elaborados 06 projetos de MADEIRA, 02 projetos de Açúcar Mascavo e 01 de CAFÉ .

· Aprovados 05 MADEIRA, 02 AÇÚCAR e 01 CAFÉ .

· Cancelados em 2004 todos os projetos em função de realocação das verbas do Fundo Competitivo .

· a UGP encaminhou, em maio último, ao IAPAR a realização dos estudos na área florestal .

· SITUAÇÃO ATUAL: projetos não apoiados .

RESUMO
· Atualmente a FT não executa nenhum projeto para o Projeto 12 MESES.

· SITUAÇÃO ATUAL: Foram pagas todas as 12 parcelas de R$ 1.273,00  para a AGRARE referentes a juros do empréstimo total de R$ 75.000,00 efetuado no início do ano de 2003 em função de moratória governamental .

PROJETO LEITE

RESUMO
· Contrato no valor de R$ 20.000,00 assinado em Dezembro de 2002 e aplicado no 1º semestre de 2003. Projeto encerrado e aprovadas as contas .

PROJETO GRÃOS/LONDRINA E PONTA GROSSA

RESUMO
-     Integração do Projeto Grãos com a FT  desde 2001. Encontra-se consolidada .

· Conta para movimentação de recursos no Banco do Brasil de Londrina .

· Ponta Grossa: gestão de recursos da Syngenta .

· Perfeita integração com o SESCOOP .

VIA RURAL  -  EXPOLONDRINA

RESUMO
· Convênio de R$ 80.000,00 com o MAPA, aplicação em 2003 com prestação de contas feita e aprovada .

· Apoio à execução da Via Rural de 2004 através da utilização da conta corrente da FT .

· Convênio de Cooperação Técnica com a SEAB/PR no valor de R$ 75.000,00 assinado em março de 2006 para adequação das UDs da Fazendinha da Exposição 2006 .

· SITUAÇÃO ATUAL: em junho de 2004 foram depositados R$ 12.000,00 pelo Banco do Brasil  à título de patrocínio . Apoio do MAPA para 2005 não ocorreu apesar dos esforços da FT em viabilizar convênio . Os recursos da SEAB para VIA RURAL 2006 (R$ 75.000,00) estão sendo aplicados.

SHOW  RURAL  CASCAVEL

RESUMO
· Consolidada integração EMATER X FT desde 2003 .

· Conta específica movimentada pela diretoria FT .

· Contratos (todos) assinados pela FT .

· SITUAÇÃO ATUAL:  versão 2006 já realizada . Patrocínio do BBSA no valor de    R$ 50.000,00 para instalação dos stands da SEAB/PR, via FT. 

MODELO  RURAL  -  MARINGÁ

RESUMO
· Consolidada integração EMATER X FT .

· Conta específica movimentada pela diretoria FT .

· Contratos (todos) assinados pela FT .

· SITUAÇÃO ATUAL: Versão 2005 já realizada .

EXPOTÉCNICA  -  APUCARANA

RESUMO
· Consolidada integração EMATER X FT .

· Conta específica movimentada pela diretoria FT .

· Contratos (todos) assinados pela FT .

· envolvimento de 600 representantes e custo de     R$ 90.000,00 preparativos em andamento para 2005 (Agosto) .

· SITUAÇÃO ATUAL : Versão 2005 já realizada .

EXPOTOLEDO

RESUMO
· Captação em 2004 de R$ 23.000,00 de patrocínios para a realização do projeto da EMATER-Paraná na referida exposição . Preparativos para 2005 .

· SITUAÇÃO ATUAL : Versão 2005 já realizada .

AEA / SEAB / UMUARAMA

RESUMO
· Previsão (em 2004) de captação de R$ 28.000,00 da Seab/PR para projeto de Difusão de Tecnologias para a Região de Umuarama .

· SITUAÇÃO ATUAL: projeto não apoiado .

MDA  /  PRONAF  /  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CAPACITAÇÃO

RESUMO
· Concluídas as etapas de capacitação .

· Feitos os lançamentos no SMAP .

· Realizada e entregue pesquisa elaborada pelo IPARDES sobre Caracterização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural  -  Análise Comparada  -  2000-2002 .

· SITUAÇÃO ATUAL : ampliação de metas aprovada restando cerca de R$ 104.000,00 para a confecção de 01 vídeo sobre o Pronaf no Estado do Paraná e 01 Seminário de Desenvolvimento Sustentável com Enfoque Territorial a realizar-se no período de 05 a 07 de dezembro de 2005. Vigência do contrato prorrogada para 31.12.2005 . Contrato prorrogado para 30.06.2006 .

PROJETO VITÓRIA / BRUCELOSE / LONDRINA

RESUMO
· Objetivo: gestão financeira dos recursos captados de pecuaristas e patrocinadores para o melhoramento do status sanitário dos rebanhos integrantes do projeto Vitória .

· SITUAÇÃO ATUAL : o projeto provavelmente terá início no 1º semestre de 2006. Negociações já efetuadas com a coordenação do projeto.

MDA  /  PRONAF  /  IICA

RESUMO
· Contrato concluído .

· Elaborada pesquisa pela EMATER-Paraná e Deser sobre Rede de Serviços Públicos de Apoio à Agricultura Familiar: perfil da assistência técnica, extensão rural, capacitação e formação profissional no Paraná.

· Realizado curso de especialização em Desenvolvimento Rural Sustentável, na Unicentro, de Guarapuava .

· SITUAÇÃO ATUAL : vencida concorrência para produção e distribuição do programa diário de rádio            “ Correspondente da Agricultura Familiar “  com 4 minutos de duração coordenado por Josué Gomes Pinheiro . 16 emissoras repetidoras . Valor :            R$ 45.000,00 . Contrato encerrado em meados de agosto de 2005 . Não renovado .

· SITUAÇÃO ATUAL : projeto para execução de trabalho visando a “ Formação de Agentes de   ATER “  . Atividades executadas e relatórios apresentados.

MDA / CEF / FUNDAÇÃO TERRA / ECOPARANÁ

Capacitação de Agricultores para o Turismo Rural na Agricultura Familiar .
-    VALOR : R$ 78.000,00 .

-    SITUAÇÃO ATUAL : em fase de execução.

PROJETO CAFÉ

RESUMO
· Objetivo: apoio na gestão financeira de recursos públicos (via convênios) e de patrocinadores destinados à valorização do produto colhido e ao destinado ao consumidor final .

· SITUAÇÃO ATUAL:  Em março de 2005 encaminhado projeto ao MDA . Aguardando definição . Projeto ainda não viabilizado . As organizações integrantes do Projeto decidiram que os recursos de patrocínios deverão fluir através da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina. Sendo assim a FT está fora de parte do projeto .

PROJETO  EMBRATUR

RESUMO
· Convênio de R$ 30.000,00 assinado no final do ano passado.

· Confeccionados 60.000 folders, 60 banners e realizadas 2 oficinas . 

GUIA  DE  TURISMO

RESUMO
· Edição 30.000 exemplares do 2º volume dedicado à divulgação do Turismo Rural da Região Metropolitana de Curitiba . Custo de R$ 35.000,00 e 100 empreendedores .

· SITUAÇÃO ATUAL : dificuldades por parte dos empreendedores de capitalizar o empreendimento . Adiada para 2005 para negociação com os novos prefeitos . Edição do 2º volume não viabilizada .

MESO-REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA E GUARAQUEÇABA

RESUMO
· Convênio de Parceria em vigor .

· Objetivo de aplicação de recursos e integração com a EMATER-Paraná Unidade Regional de Curitiba .

· SITUAÇÃO ATUAL : liberados R$ 40.000,00 ( 1ª parcela ), através do 1º Contrato de Implementação . A 2ª parcela não foi liberada, ainda .

PROGRAMA DE APOIO À PESCA E AQUICULTURA DO GOVERNO DO PARANÁ  -  SETI  -  FUNDO PARANÁ

Projeto de Apoio à Pesca e Aquicultura Artesanal no Litoral do Paraná.

CV 19/03
· Convênio assinado em 18/12/03 no valor total de   R$ 3.571.669,00, com recursos do Fundo Paraná .

· Parceria : FT X EMATER-Paraná .

· SITUAÇÃO ATUAL : recursos já liberados no valor de R$   877.369,00. Projeto em execução . Diversas reuniões realizadas . Censo concluído e em fase de tabulação de dados.  Coletadas amostras de ostras cultivadas e encaminhamento ao Laboratório Analitical Solutions, de Florianópolis, para análise de resíduos de óleo combustível (bunker) do navio Vicuña que explodiu em Paranaguá . Algumas áreas já selecionadas e projetos aguardando autorização ou licença ambiental .

Projeto de Repovoamento de Robalo nas Baías Paranaenses .

CV  29/03
· Convênio assinado em 18/12/2003 no valor total de R$ 833.000,00, com recursos do Fundo Paraná .

· Objetivos: desenvolvimento de tecnologias de produção de alevinos e repovoamento com 2 milhões de alevinos .

· Parceria : FT X EMATER X PREF. PARANAGUÁ  X UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA .

· SITUAÇÃO ATUAL: autorização ambiental emitida pelo IBAMA em 30 de setembro último. Recursos já liberados no valor de R$ 466.000,00. Em fase de definição do contrato com a Fundação de Apoio da UFSC (Fapeu) . Diversas reuniões realizadas. Efetuadas duas coletas de reprodutores . Em 08.01.06 foi autorizado pelo Governador do Estado a assinatura de contrato com a FAPEU. Recursos de adiantamento da ordem de R$ 168.000,00 repassados à FAPEU no final de março do corrente ano .

Projeto de Repovoamento dos Nossos Rios

CV 11/03
· Convênio assinado em 18/12/03 no valor total de   R$ 4.118.700,00   , com recursos do Fundo Paraná .

· Parceria : FT X SEAB X UEL X UEM X FACULDADE BANDEIRANTES .

· SITUAÇÃO ATUAL: recursos já liberados no valor de R$ 1.485.142,00. Autorização para repovoamento já emitida pelo IBAMA de Pirassununga . Iniciadas as avaliações da  variabilidade genética de lotes de reprodutores de pacu e piapara . Lançados até o meados de abril/2006 cerca de 6 milhões de juvenis em diversas regiões e rios do Estado do Paraná . 

Projeto Produção de Alevinos de peixes nativos, em Tanques-Rede .

CV 13/05


· Projeto elaborado pela EMATER-Paraná e orçado em R$ 774.250,00 . 

· SITUAÇÃO ATUAL : convênio assinado em evento realizado na Faculdade Luiz Meneguel, em Bandeirantes, no dia 16.11.05. Recursos já disponíveis . Licença Ambiental já concedida pelo IAP . Projeto encontra-se em execução .

Certificação do Modelo EMATER de produção de tilápias .

CV 19/04
· Projeto financiado pelo Fundo Paraná, da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior . Em conjunto com a EMATER-Paraná e a UNIOESTE .

· VALOR : R$ 352.000,00 .

· SITUAÇÃO ATUAL : Em fase de execução .

Projeto Produção de Alevinos de peixes nativos, em Tanques-Rede no município de Carlópolis.


· Projeto financiado pelo Fundo Paraná, da Secretaria da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior . Em conjunto com a EMATER-Paraná e a UNIOESTE .

· VALOR : R$ 198.000,00 .

· SITUAÇÃO ATUAL : Em fase de publicação e liberação dos recursos  .

PROJETOS  SECRETARIA  EXTRAORDINÁRIA  DA  PESCA

Assistência Técnica
· Contratação de 04 profissionais de nível superior para complementação da assistência técnica necessária aos projetos de apoio à pesca e aquicultura do Governo do Estado .

· Valor: R$ 130.000,00 .

· Duração: 08 meses .

· SITUAÇÃO ATUAL: projeto em princípio reprovado pela SEAP mas em fase de negociação para a sua implementação no ano de 2005 . Projeto reformulado para a contratação de 02 profissionais de nível superior . Segundo a SEAP provavelmente deverá ser apoiado . Aprovados recursos de           R$ 150.000,00 ( R$ 75.000,00 já liberados em 16.01.2006  ) . Em fase de contratação dos profissionais .

Aquisição de 03 Despolpadoras para uso de piscicultores vinculados a 03 Associações .
· Aquisição de 03 despolpadoras .

· Valor: R$ 145.000,00 .

· Duração: 31/12/2004 .

· SITUAÇÃO ATUAL: em fase de negociação para implementação em 2005 . Não apoiado.

PROJETO  PETROBRÁS

Apa do Rio Verde
· Projeto elaborado para o Edital denominado Petrobrás Ambiental, em parceria com a EMATER e a COMEC, no valor aproximado de R$ 3.000.000,00.

· Centenas de projetos inscritos .

· Foram aprovados apenas 02 projetos no Estado do Paraná : 01 na Região Metropolitana de Curitiba e outro na Região Sudoeste . Projeto frustrado .

Piscicultura em Aldeias Indígenas .
· Projeto de apoio à produção de peixes em reservas indígenas ( Santa Amélia e Palmas ) em conjunto com a EMATER e a Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social .Valor: R$ 171.000,00 .

· SITUAÇÃO ATUAL : projeto em execução . Vigência até 30.06.2006 . Necessidade de prorrogação do prazo .

ITAIPU  -  AGRICULTURA  ORGÂNICA

RESUMO
· Através do Convênio para incentivo da agricultura orgânica nos municípios lindeiros à represa de Itaipu, entre a EMATER-Paraná e a ITAIPU BINACIONAL , foi apresentada proposta para a contratação pela FT de 01 Eng. Agrônomo .

· Resultado: ITAIPU julgou os valores muito elevados (mínimo profissional de R$ 2.000,00 e encargos sociais de 83%) . Projeto frustrado . 

· SITUAÇÃO ATUAL : recebidos R$ 7.800,00 para BioFach/Paraná . Projeto concluído .

ITAIPU  -  EXPERIMENTO COM CITRUS EM CERRO AZUL

RESUMO
· Realização de experimento com citrus no Vale do Ribeira, com patrocínio da Itaipu Binacional .

· Valor aproximado de R$ 536.259,00 .

· Projeto do Prof. Fukuo Morimoto .

· Resultado: projeto direcionado para a FUPEF . 

· SITUAÇÃO ATUAL : Itaipu informou impossibilidade de patrocinar a pesquisa em função de estar fora de sua área de abrangência . 



MDA  /  SAF  /  IICA  /  FT /  IPARDES  /  DESER  /  IAPAR  /  EMATER

I Feira de Tecnologias Apropriadas à Agricultura Familiar do Paraná e  Encontro Estadual para Formulação de Políticas de Desenvolvimento Tecnológico para a Agricultura Familiar do Paraná .


· Valor: R$ 113.469,52, sendo R$ 60.960,00 do MDA e o restante em contrapartida do proponente (bens e serviços mensuráveis) .

· SITUAÇÃO ATUAL : projeto aprovado, contrato assinado, com recursos e em execução . A Feira está programada para ser realizada em fins do março de 2006 em parceria com a UNICENTRO de Guarapuava . Projeto concluído .

EMATER / PROVOPAR / SESA / SEED

Capacitação para a Cidadania das Comunidades do Litoral do Paraná .
· Realização de encontro envolvendo representantes das comunidades litorâneas e integrando-as com as diversas instituições e organizações públicas e privadas que atuam no litoral . Envolvimento de 600 representantes e custo de R$ 90.000,00 .

· SITUAÇÃO ATUAL: Projeto frustrado .

NORSK SKOG PISA – ESTUDO FLORESTAL

Estudar a experiência Brasileira com Pinus radiata .
· Contrato assinado em novembro/05 com a Norsk Skog Pisa, de Jaguariaíva do Sul. Duração 12 meses. VALOR: R$ 36.000,00 .

· Coordenador: Prof. Dr. Antonio Higa .

· SITUAÇÃO ATUAL : Em execução .

FEIRA  DE  SABORES  DE  MARINGÁ

Gestão Financeira de recursos de patrocínios e bilheteria .
· Elaborada em março de 2006 minuta de funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Agroindústria Artesanal do Estado do Paraná .

· SITUAÇÃO ATUAL : em fase de arrecadação de recursos. Aberta conta específica . Expectativa de extensão do projeto para a Feira de Sabores de Curitiba .

Curitiba, 24 de abril de 2006.

Diretoria Executiva

FT

